

Директор школы _____ (Спиридонов Э.А./



П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
при МБОУ «Поводимовская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева»

№	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1.	Издание локального нормативного (распорядительного) акта общеобразовательной организации о создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр) на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Поводимовская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева» (далее – МБОУ «Поводимовская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева»)	Разработка и утверждение локального нормативного акта МБОУ «Поводимовская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева» о создании Центра (на основании типовых положений)	Апрель 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР
2.	Утверждение и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	1.Проведение для обучающихся педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Поводимовская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева»_посредством телевидения (новости), печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет-ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) (по отдельному плану).	Апрель 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР

		<p>2. Размещение на официальном сайте МБОУ «Поводимовская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева» баннера «ТОЧКА РОСТА - федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней, информационных материалов (статьи, новости, онлайн-реклама).</p> <p>3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.</p>		
3.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Поводимовская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева», обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»</p>	<p>1. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МБОУ «Поводимовская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева» – сотрудниками Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p> <p>2. Подготовка письма – заявки в Управление образования о численном составе педагогических работников МБОУ «Поводимовская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева» – сотрудниках Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для направления на очные курсы повышения квалификации, программы переподготовки кадров.</p> <p>3. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров</p>	<p>Май-октябрь 2019 года</p>	<p>Директор</p>
5.	<p>Оснащение Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Поводимовская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева» в 2019 году</p>	<p>1. Подготовка предложений в Муниципальный орган, осуществляющий управление в сфере образования</p> <p>2. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>май – август 2019 года</p>	<p>Директор Заместитель директора по УВР</p>
6.	<p>Приведение площадок Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Поводимовская СОШ им. Героя</p>	<p>май – август 2019 года</p>	<p>МБОУ «Поводимовская</p>

	роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Социалистического Труда Н.М. Суродеева», предусмотренных для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»		СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева», директор
7.	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ...», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».	июнь-август 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР
8.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».	1.Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте МБОУ «Поводимовская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева»	июнь-август 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР
7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Поводимовская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	сентябрь 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР
8.	Согласование с учредителем структуры штата Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного	июнь 2019 года	Директор Гл. бухгалтер

		профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)		
9.	Утверждение штатного расписания МБОУ «Поводимовская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева» с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МБОУ «Поводимовская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева» штатного расписания с 01 сентября 2019 года	август – сентябрь 2019 года	Директор Гл. бухгалтер
10.	Лицензирование образовательной деятельности центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) МБОУ «Поводимовская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева»	Подготовка документации для прохождения процедуры лицензирования образовательной деятельности центра (МБОУ «Поводимовская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева») образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по программам дополнительного образования детей и взрослых (по отдельному плану)	июнь – сентябрь 2019 года	Директор
11.	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий	1. Организационное обеспечение открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в единый день открытий. 2. Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Сентябрь (23 сентября) 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР
12.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы МБОУ «Поводимовская СОШ им. Героя Социалистического Труда Н.М. Суродеева»	1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте ОО	сентябрь 2019 года	Директор Заместитель директора по УВР
13.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (по отдельным планам)	сентябрь 2019 года – май 2020 год	Директор Заместитель директора по УВР
14.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно	Директор